
Intervenant et titre de la présentation

Jean-Luc HOAREAU 
Eiffage Génie Civil – Projet A79

Les Terrassements dans la 
transition écologique et 

énergétique, 
Application au chantier de l’A79



Les Terrassements dans la transition écologique et énergétique : Application au chantier de l’A79 – Jean-Luc HOAREAU 

Le chantier de l’A79

Contexte du projet  Projet A79 : conception, aménagement, élargissement, 
mise au standard autoroutier, entretien, exploitation et 
maintenance de l’autoroute A79 entre Sazeret (03) et 
Digoin (71) et de ses annexes,

Réseau routier constituant la « Route Centre 
Europe Atlantique » - RCEA

Focus sur la RN79 qui sera transformée en 
Autoroute à 2X2 voies à 130 km/h.

2



Les Terrassements dans la transition écologique et énergétique : Application au chantier de l’A79 – Jean-Luc HOAREAU 

Variante Flux Libre
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TOARC A : 30.8 km
TOARC B
5.7 km TOARC C : 27.3 km TOARC D : 24.2 kmP
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Découpage travaux du projet

5



Les Terrassements dans la transition écologique et énergétique : Application au chantier de l’A79 – Jean-Luc HOAREAU 

Cas particulier du tronçon B (TOARC B)

6 Km sur Val d’allier (réserve naturelle 
nationale)

 Incluant le nœud RN7 – A79

 Franchissement RN7 et Voie SNCF

 Viaduc actuel en zone inondable 

 Section en remblai
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Alternative au déficit de matériaux :

 Présence d’une carrière (les Proux) à proximité.

 Protocole avec Société Viallet

 Autres sources d’approvisionnement distants de plusieurs 
dizaines de kilomètres

 Gisement compatible avec les besoins (1 200 000 m3 –Sable grave 

argileuse)
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Les enjeux spécifiques – Nos Challenges

 Un planning serré imposant un délai d’Approvisionnement court :

1 100 000 m3 en 12 Mois      soit 5 000 m3 par jour

 Travaux tout temps pour alimenter interfaces avec les 15 Ouvrages d’Art

 Franchissement 3 contraintes : RD  989  - RN7 – Voie SNCF

 Nœud RN7 - RN79 déjà saturé par trafic existant
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Nos options

 Transport par semis.

 Transport par tombereaux

 Transport par bande transporteuse et 
tombereaux
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Comparaison des solutions :

Solution de transport Commentaire
Sensibilité 

intempéries

Sensibilité 

trafic existant
Cadence

Acceptation 

sociétale
Besoin foncier

Délai de mise 

en place
Bilan CO2

Par semis Accès direct via RN79

Par tombereaux

Création de piste et ponts provisoires sur réseau 

existants consommant 300 000 m3 de matériaux 

complémentaires.

Par bande transporteuse et 

reprise par tombereaux
Franchissement des réseaux par portique
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BILAN CARBONE BANDE TRANSPORTEUSE

Approche Carbone :

- 31 %

- 21 %
Soit 2 600 teq CO2 économisés 
entre la solution 1 et la solution par 
bande transporteuse

Soit l’équivalent d’un A/R en avion par 
jour entre Paris et New-York, pour une 
personne pendant 3 ans.
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Comparaison des solutions :

 BANDE TRANSPORTEUSE

Solution de transport Commentaire
Sensibilité 

intempéries

Sensibilité 

trafic existant
Cadence

Acceptation 

sociétale
Besoin foncier

Délai de mise 

en place
Bilan CO2

Par semis Accès direct via RN79

Par tombereaux

Création de piste et ponts provisoires sur réseau 

existants consommant 300 000 m3 de matériaux 

complémentaires.

Par bande transporteuse et 

reprise par tombereaux
Franchissement des réseaux par portique
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Sensibilité 

intempéries

Sensibilité 
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Cadence

Acceptation 
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Délai de mise 
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Bilan CO2

Par semis Accès direct via RN79

Par tombereaux

Création de piste et ponts provisoires sur réseau 
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Implantation de l’équipement

 Contraintes environnementales :

Zones humides 
Présence de haies avec arbres remarquables

 Tracé en courbes pour minimiser les impacts 

 Contraintes archéologiques :  

Fort risques de Fouille archéologiques suite à diagnostic obligatoire

Délais Diag archéo Incompatibles avec délai de mise en service

 Choix de faire une piste en remblai sans impacter le terrain existant

 ETUDE TRACE ADAPTE – Compatible avec Tapis de Plaine

Mise en œuvre de la solution retenue
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Caractéristiques techniques

 Tapis : 1 m de large en Auge

 Vitesse : 2,7 m/s

 Transport : 100 kg/ml  

 Cadence : 1 000 t/h – Moyenne générale 850 t/h

 100% du linéaire Capoté et clôturé

 Franchissement RD/RN avec Galerie Etanche

 Plateforme de 8 m de large (Bande 1,5m + 1m de part et d’autre + 4,5m Pistes maintenance)  
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Alimentation de la Bande Transporteuse

 Matériaux sablo argileux : 
Sable B6 à B4 et quelques lentilles argileuse A1

 Atelier : 450 m3 / H

Pelle 974 

2 à 4 Tombereaux 745

 Trémie de chargement en carrière :

28 m3 – 5 m de haut – Section 4m x 4m
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Sortie de la Bande Transporteuse

 Éjecteur après franchissement SNCF :

Hauteur 13 m

 Station de transit / Reprise

3 Hectares – 100 000 m3 de stock

ICPE en Enregistrement

 Atelier de reprise :

Chargeur 980 

4 à 8 tombereaux A40
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Merci de votre attention

Jean-Luc HOAREAU
Eiffage Génie Civil – GIE CLEA A79
VC 4 – Lieu-dit la Folie – 03400 Toulon Sur Allier
07 77 60 53 26 – jean-luc.hoareau@eiffage.com
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